И.о.директора ГКОУ ……………..
План реализации (Дорожная карта) образовательного п «Инженерный класс» ……. ………………
	Мероприятия
	Примерные сроки
	Планируемые результаты

	Подготовительный этап март - август 2023 г.

	Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта «Инженерный класс» и издание приказа по ГКОУ РД «КГИ «К льт а ми а»
	март 2023 г.
	приказ по ГКОУ РД «КГИ «Культура мира»

	Разработка локальных нормативных актов по еализации п оекта
	март 2023 г.
	утверждение нормативных локальных актов по ГКОУ рд «КГИ «К льт а ми а»

	Заключение договора (соглашения) между участниками проекта (ОАО «Концерн КЭМЗ»,
кэмк
	апрель 2023 г.
	договор о сотрудничестве

	Формирование контингента обучающихся «Инженерный класс»
	апрель — май 2023 г. 
	приказ по ГКОУ РД «КГИ «Культура мира»

	Разработка и утверждение учебного плана и плана внеу очной деятельности «Инжене ный класс»
	август 2023 г.
	учебный план, план внеурочной деятельности

	Организация участия педагогов в курсах повышения квали икации
	до Ш 09.2023 г.
	программа курсов повышения квалификации

	Утверждение учебной программы гимназии — интерната в соответствии с индивидуальными моделями создания и функционирования «Инжене ный класс»
	до 01.09.2023 г.
	учебная программа


	Утверждение приказа о зачислении обучающихся в «Инженерный класс»
	до 01.09.2023 г.
	приказ по ГКОУ РД «КГИ «Культура мира»

	Рабочее совещание при директоре по организации деятельности по вхождению в региональный проект «Инженерный класс»
	март 2023 г.
	Утверждение плана деятельности по вхождению в региона.йьный проект «Инженерный класс»

	роведение педагогического совета:
«Инженерный класс в щколе. Выбор направлений деятельности»
	до 01.09.2023 г.
	Информирование педагогического коллективана педагогическом совете

	Анкетирование родителей и обучающихся 6 классов с целью выявления интереса к зачислению в «Инженерный класс»
	апрель - май 2023 г.
	Составление списка желающих обучатьсяв инженерном классе.

	Определение кадрового педагогического составадля аботы в инженерном классе.
	апрель — май 2023 г.
	Собеседование и утверждение педагогов

	Разработка и реализация мероприятий по информационной открытости ГКОУ РД «КГИ «Культура мира»:
школьный сайт, телеграмм, встречи с родителями и д
	Постоянно
	Привлечение к сотрудничеству заинтересованных лиц

	Проведение родительского собрания в 6-х классах с целью знакомства родителей с вхождением в проект и их информирования о начале диагностических ме оп иятий
	май 2023 г.
	Повышение родительской ответственности

	роведение диагностики обучающихся 6-х классов анкетирование)
	апрель - май 2023
	Выявление обучающихся со средним и высоким уровнем развития техническихспособностей 25 человек .

	одготовка и введение договора с одителями на получение образовательных сл г В инжене ном классе
	Апрель-май 2023 г.
	Повышение родительской ответственности

	
	
	

	Психолого-педагогическая диагностика обучающихся
	до 01.09.23 г.
	Определение ресурсных возможностейучащихся инжене ного класса


	азработать систему стимулирования педагогических работников «Инженерный класс»
	
	до 01.09.23 г.
	Поддержка педагогических кадров

	
	Основной этап ( с 01.09.2023 г.)

	Проведение педагогического совета:
1 Ознакомление с ООП ООО
Рассмотрение рабочих программ
	
	до 01.09.2023 г.
	1. Утверждение ООП ООО в соответствиис ФГОС
2. Утве ждение абочихп о амм

	Заседание административного совета при иректоре «Об открытии инженерного класса»
	
	до 01.09.2023 г.
	. Назначение куратора инженерного кларса 2. Утверждение состава педагогическихработников, осуществляющих образовательную деятельность в инженерном классе технологическогопрофиля.
З. Утверждение расписания и курсов по выбору для обучающихся инженерного класса

	Входная психологическая диагностика в 7 «А» классе. Отслеживание адаптационного периода.
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	октябрь 2023 г,
	Ознакомление с результатами куратора. Составление плана индивидуальной работы собучающимися, имеющими проблемы в адаптации

	Участие обучающихся инженерного класса во сероссийской олимпиаде школьников
	
	2023—2024 уч.год
	Приобретение опыта участия обучающихсяинженерного класса во Всероссийской олимпиаде школьников

	Психологическая диагностика ниверсальных учебных действий
	
	февраль 2024 г,
	Выявление проблем в формированииуниверсальных учебных действий.
Корректировка плана работы с классом в соответствии с ез льтатами тести ования


	Мониторинг качества образования «Инженерный ласс»
	2023—2024 уч. год
	Анализ, справки ВСОКО

	Итоговая психологическая диагностикаобучающихся инженерного класса
	апрель — май 2024 г.
	Выявление динамики развития психологических показателей в течение чебного года.

	Мониторинг и анализ качественных изменений года реализации проекта. Публичный доклад.
	июнь 2024 г.
	Внесение необходимых изменений в планреализации (дорожную карту) проекта
«Инжене ный класс»


