

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

15.04. 2020 г.

№ 330/1

г. Черкесск


Об утверждении дорожной карты мероприятий по поддержке образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты

В соответствии с протоколом совещания в режиме видеоконференции с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования от 08.04.2020 1 ВБ-35/04пр и в целях повышения качества образования на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по поддержке образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты согласно приложению к настоящему приказу.
2. РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский институт повышения квалификации работников образования» обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Е.М.Семенову.

Министр



И.В. Кравченко

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Карачаево-Черкесской Республики
от 15.04.2020 № 3.30/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по поддержке образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1.	Формирование координационного совета	апрель 2020	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
2.	Определение критериев идентификации школ с низкими образовательными результатами	апрель 2020	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
3.	Обеспечение участия школ в идентификации ОО, показывающих низкие результаты обучения	май 2020	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, руководители МОУО	Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
4.	Утверждение списка ОО со стабильно низкими результатами обучения	май 2020	Координационный совет, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
5.	Проведение организационно-методических совещаний с руководителями методических служб, руководителями ОО	в течение учебного года	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Создание системы комплексного научно-методического сопровождения ОО с низкими результатами
6.	Сбор дополнительных сведений об ОО с низкими результатами обучения: - кадровый состав; - контингент обучающихся; - учебно-методическое обеспечение; - материально-техническая база; - дополнительные факторы.	июнь 2020	Руководители МОУО, руководители ОО	Информация об ОО

7.	Проведение анализа внутренних и внешних причин низких результатов и определение целей, задачи и мероприятий развития ОО	июнь 2020	Руководители ОО	Анализ проблемных зон ОО. План перехода ОО с низкими результатами обучения в эффективный режим работы
8.	Разработка схем организации дополнительных занятий с учениками с низким уровнем подготовки	июнь 2020	Руководители ОО	Планы работы, разработанные ОО
9.	Подготовка более активных форм работы с родителями и учениками для повышения результатов обучения	июнь 2020	Руководители ОО	Планы работы, разработанные ОО
10.	Мониторинг профессиональных проблем и дефицитов педагогов ОО, показывающих стабильно низкие образовательные результаты.	июнь 2020	Руководители МОУО, муниципальные методические службы, руководители ОО	Аналитические справки, принятие управленческих решений
11.	Проведение регионального мониторинга «Эффективность внутришкольной системы оценки качества образования ОО, показывающих низкие образовательные результаты»	сентябрь 2020	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», Региональный Центр оценки качества образования	Аналитическая справка, принятие управленческих решений
12.	Оказание методической помощи ОО с низкими результатами по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога»	сентябрь 2020-май 2021	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», руководители МОУО, муниципальные методические службы	Планы профессионального развития педагога в ОО
13.	Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления, руководящих и педагогических работников ОО по улучшению учебных достижений обучающихся в ОО, показывающих низкие образовательные результаты	сентябрь 2020	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Методические рекомендации
14.	Разработка, утверждение муниципальных программ по поддержке ОО с низкими результатами обучения;	май 2020	Руководители МОУО	Муниципальные программы работы по поддержке школ. Пакет нормативных актов, обеспечивающих реализацию муниципальных программ.

	Формирование и утверждение муниципального плана действий по поддержке ОО показывающих низкие образовательные результаты			
15.	Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей из школ списка	сентябрь 2020	Региональный Центр оценки качества образования	Результаты диагностики
16.	Разработка и проведение адресных программ повышения квалификации учителей из школ списка	сентябрь-октябрь 2020	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Адресные программы повышения квалификации, удостоверения.
17.	Реализация программ повышения квалификации, направленных на формирование профессиональных и лидерских компетенций, для руководителей ОО, демонстрирующих низкие образовательные результаты.	сентябрь 2020-май 2021	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Программы повышения квалификации, удостоверения.
18.	Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, педагогических работников ОО с высоким уровнем качества образовательных результатов (школ-тьюторов/ консультантов) по вопросам повышения качества образования.	в течение учебного года	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», руководители МОУО	Создание единого информационного пространства и эффективного использования имеющихся ресурсов, а также создание условий для трансляции позитивного педагогического опыта.
19.	Утверждение списка сетевого партнерства ОО с низкими образовательными результатами и ОО с высокими образовательными результатами	август 2020	Руководители МОУО	Нормативный акт
20.	Мониторинг качества подготовки обучающихся на школьном, муниципальном, региональном уровнях	в течение учебного года	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», Региональный Центр оценки качества образования руководители МОУО, руководители ОО	Результаты мониторингов

21.	Выявление и распространение эффективных практик по переходу ОО, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития.	в течение учебного года	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», руководители МОУО	Тиражирование опыта
22.	Освещение реализации дорожной карты в средствах массовой информации	в течение учебного года	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Публикации и репортажи в СМИ
23.	Совещание под председательством Главы Карачаево-Черкесской Республики о промежуточных результатах реализации дорожной карты	апрель 2021	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Протокол
24.	Отчет о реализации дорожной карты в 2020/2021 учебном году на августовской конференции педагогических работников	август 2021	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Отчет